

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 22/01/2026
CUP: E16H13000030002 – CIG: 9685399419

OGGETTO: APQ 14 – Nuovo Acquedotto Potabile a Servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano” – 2° Stralcio di Completamento.

2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale.

Concessione dell'autorizzazione all'IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL per il Subappalto con la Società ELETTROPIU' DI SABA IGNAZIO.


LA DIREZIONE

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 20/03/2023 con la quale il Consorzio ha disposto di:

- adottare il Progetto Esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'Intervento denominato "APQ 14 - Nuovo acquedotto potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° Stralcio di Completamento - 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale", dell'importo complessivo di € 841.061,19 oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, ai soli fini dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
- dare mandato agli Uffici del Consorzio per l'espletamento della procedura necessarie all'ottenimento di tutti gli assensi, nulla osta ed autorizzazioni finalizzati alla realizzazione delle opere;
- dare mandato alla Direzione all'approvazione del progetto a seguito dell'ottenimento dei suddetti assensi, nulla osta ed autorizzazioni, nonché all'approvazione dei livelli successivi di progettazione;
- delegare il Direttore Generale per la sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 135 del 5 aprile 2023 con la quale il Consorzio ha disposto di:

- confermare gli Incarichi Tecnico-Professionali di: Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione e Responsabile dei Lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture Consortili e Territorio Dott. Ing. Agostino Pruneddu;



- approvare il Progetto Esecutivo denominato "APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale", dell'importo complessivo di € 841.061,76, di cui € 597.490,60 per Lavori, comprensivi di € 6.129,41 per Oneri relativi al Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 243.570,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA di legge;
- indire una Gara per l'Appalto per l'esecuzione dei Lavori relativi all'Intervento denominato "APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale" da pubblicarsi nel portale "acquisti telematici" del Consorzio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi delle temporanee modifiche dell'art. 36 con la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, pari ad € 597.490,60, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 6.129,41 non sottoposti a ribasso, procedendo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della medesima Legge 120/2020, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del D.Lgs 50/2016, se le offerte ammesse sono pari o superiori a 5, invitando alla procedura tutti gli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori del Consorzio nella Categoria SOA OG6 con classifica almeno pari alla II, con l'esclusione delle eventuali Imprese che hanno un contenzioso in corso con il Consorzio;
- approvare lo "Schema" di Lettera di invito ed i relativi allegati, così come predisposto dal Servizio Amministrativo, da inviare, mediante il portale "acquisti telematici" del Consorzio alle Ditte presenti nell'Albo Fornitori del Consorzio nella Categoria SOA di riferimento con le modalità sopra previste.
- dare mandato alla Commissione di Acquisto, da individuarsi così come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente una volta acquisite le offerte, per disporre l'aggiudicazione provvisoria della procedura, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per

disporre l'aggiudicazione definitiva con proprio provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.

- dare atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con Deliberazione n. 21 del 20/03/2023, aveva delegato il Direttore Generale per la sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- imputare la spesa relativa all'esecuzione dei lavori al capitolo 02.12.35 del Preventivo Economico Finanziario dell'esercizio in corso, che presenta la relativa disponibilità;

RICHIAMATA

la Determinazione DG n. 207 del 22/05/2023, con la quale il Consorzio ha nominato la Commissione di Acquisto, così come individuata e proposta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con propria Relazione in data 14/02/2023, individuata ai sensi di quanto disposto con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 03/08/2017 che dà attuazione all'art. 29 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consorzio approvato con Deliberazione del Consiglio Generale n. 2 del 23/01/2017 e modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7 del 13.05.2022;

RICHIAMATA

la Determinazione DS n. 237 del 08/06/2023 con la quale il Consorzio ha disposto di:

- prendere atto ed approvare espressamente ed integralmente i contenuti del Verbale n. 1 della Commissione di Acquisto del 24/05/2023 e, conseguentemente, i risultati della Procedura di gara, mediante procedura negoziata, avente ad oggetto *"APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale"*;
- aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei Lavori *"APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale"* Codici Appalto: CUP: E16H13000030002 – CIG: 9685399419, all'OE IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL con sede in Via Bellini n. 9, 09060, Settimo San Pietro C.F. e P.I. n. 02509630923 che ha presentato un ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta di € 591.361,19 pari al 18.878%, determinando un importo contrattuale pari ad € 485.853,43, al netto di IVA, comprensivo di € 6.129,41 relativo agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- dare atto che il Direttore Generale dell'Ente, ai sensi di quanto disposto con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 20/11/2020 e ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche amministrative, procederà alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto/Conferma d'ordine con la suddetta impresa;
- confermare che la spesa farà capo al Capitolo 02.12.35 del Preventivo Finanziario dell'esercizio in corso, che presenta la relativa disponibilità;

VISTO

il Contratto Stipulato in data 02/08/2023 con il n. 2004/2023 di Repertorio, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Oristano in data 31/08/2023 al n. 767 Serie 3^a;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 268 del 24/07/2025, con la quale il Consorzio ha disposto di:

- approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n° 1 dei Lavori relativi all'Intervento denominato "APQ 14 - Nuovo acquedotto potabile a servizio dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – 2° Stralcio di Completamento - *2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell'Agglomerato Industriale*", inerente alcuni interventi suppletivi e di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del Decreto legislativo n. 50/2016 come esplicitato in premessa - ed il relativo "*Schema*" di Atto di Sottomissione n. 1, così come redatti dalla Direzione dei Lavori, per un importo suppletivo netto dei Lavori di € 75.228,87, da realizzarsi mediante l'utilizzo, nell'ambito delle "*Somme a disposizione dell'Amministrazione*", delle somme per "*Economie da ribasso*" indicate nel *Quadro Economico* della *Perizia Suppletiva e di Variante n° 1*, per cui l'importo contrattuale complessivo netto dei Lavori viene rideterminato in € 561.082,31, di cui € 6.129,41 per Oneri relativi al Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, così come riportato nel *Quadro Economico* di "*Perizia*" presente nella Relazione del RUP allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- concedere all'Impresa IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL con sede in Via Bellini n. 9, 09060, Settimo San Pietro C.F. e P.I. n. 02509630923, Appaltatrice dei Lavori principali, in conseguenza della realizzazione dei nuovi "*Interventi*" di "*Perizia*", 60 giorni (sessanta giorni) di proroga del *termine contrattualmente definito per l'ultimazione dei Lavori* in argomento;
- dare atto che il Direttore Generale del Consorzio, *Dott. Marcello Siddu*, provvederà alla sottoscrizione del relativo Atto di Sottomissione N° 1 con l'Impresa IMPRESA DI COSTRUZIONI

	CABRAS MARIANO SRL con sede in Via Bellini n. 9, 09060, Settimo San Pietro C.F. e P.I. n. 02509630923 ai sensi del vigente <i>“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”</i> approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale del Consorzio; - la relativa spesa farà capo al conto 02.12.35 del Preventivo Finanziario del Consorzio che, per quanto riguarda l’anno 2025, presenta la relativa disponibilità;
PRESO ATTO	che l’Atto di sottomissione n. 1 è stato regolarmente sottoscritto in forma digitale in data 01/09/2025 e successivamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate DPOR UT ORISTANO in data 18/12/2025 al n. 670 serie 3 ^a ;
VISTA	la nota via PEC pervenuta in data 09/12/2025, assunta al protocollo del Consorzio in pari data al n° 3695 e successive integrazioni pervenute in data 08/01/2026, con la quale l’ <i>“IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL”</i> ha presentato una richiesta di autorizzazione per l’affidamento <i>“in SUB-APPALTO”</i> alla Impresa Individuale <i>“ELETTROPIU’ di Saba Ignazio”</i> con sede in Serramanna, 09038, via Po n. 12, codice fiscale SBAGNZ73P30B354K e P. IVA 03588570923 di lavorazioni ascrivibili ad una quota (19,44%) della Categoria OG6 prevista in appalto come Categoria prevalente e quota parte delle categorie OG1, e OG11, indicate come categorie scorporabili, per l’importo complessivo presunto massimo riportato nel contratto di subappalto di € 104.000,00 comprensivi di € 1.500,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO	il Contratto di Subappalto sottoscritto tra l’Impresa <i>«CESARO MAC. IMPORT S.R.L.»</i> , con sede in - 30020 Eraclea (VE), Via delle Industrie 28 e l’Impresa <i>«DOTT. MARIO TICCA S.R.L.»</i> con sede Legale in Sassari, Viale Adua n. 4 C.F. e P.IVA 015323220908, Contratto depositato in copia agli Atti dell’Ente e che indica Lavori per un importo complessivo di € 1.660.000,00, comprensiva dei relativi Oneri della sicurezza pari a € 24.900,00, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge; le suddette <i>Lavorazioni</i> sono ascrivibili funzionalmente alle categorie scorporabili OG1, OS13 e OG6 e, quindi, subappaltabili per una percentuale fino al 100%;
ESAMINATA	la Documentazione presentata, ed accertata la sua conformità ed osservanza alle prescrizioni di cui all’Art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la <i>Relazione</i> , redatta in data 22/01/2026 dal <i>Responsabile del Procedimento</i> , che, ritenuta legittima e regolare la <i>richiesta</i> dell’Impresa Appaltatrice in relazione alle categorie OG6 <i>“Categoria Prevalente”</i> e OG1 e OG11 <i>“Categorie Scorporabili”</i> , così come presentata nella <i>Documentazione</i> , definita nella <i>Lavorazione</i> e nel <i>“Prezzo”</i> applicato e quantificata nell’ <i>importo</i> ed esprime, pertanto, <i>Parere Favorevole</i> al rilascio dell’ <i>autorizzazione</i> al <i>“Sub-Appalto dei</i>

VISTO

Lavori” di dette Categorie, Relazione che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
il vigente *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* approvato dall’Assemblea Generale del Consorzio;

DETERMINA

- **Di autorizzare l’IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL**, con sede in Via Bellini n. 9, 09060, Settimo San Pietro C.F. e P.I. n. 02509630923, aggiudicataria dell’Intervento denominato APQ 14 - Nuovo Acquedotto Potabile a servizio dell’Agglomerato Industriale di Oristano. Intervento di completamento – **2° stralcio di completamento. 2° Intervento di potenziamento adduzione idropotabile a servizio degli insediamenti industriali ubicati in aree dell’Agglomerato Industriale** per:
 - ***l’affidamento in Sub-Appalto***, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 12/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (*appalto esperito prima dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti Decreto Legislativo n° 36/2023*), all’Impresa «**ELETTROPIU’ DI SABA IGNAZIO**» con sede Legale in Serramanna, 09038, via Po n. 12, codice fiscale SBAGNZ73P30B354K e P. IVA 03588570923 delle lavorazioni previste nel contratto di subappalto agli atti dell’Ente che prevede un importo complessivo netto pari a **€ 104.000,00**, comprensiva dei relativi Oneri della sicurezza pari a € 1.500,00, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge:
Lavorazioni, queste, annoverabili funzionalmente nell’ambito delle categorie OG6 indicata in Progetto quale *“Categoria Prevalente”* e OG1 e OG11 indicate in Progetto *“Categorie Scorporabili”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marcello Siddu)

AC/